

Pleinstraat in Hei- en Boeicop	Start week van 23 augustus	Circa 5 weken werk
Anna van Noorlestraat in Hei- en Boeicop	Start week van 23 augustus	Circa 5 weken werk
Oranjehof in Leerbroek	Start week van 24 mei	Circa 5 weken werk
Raadhuisstraat in Leerbroek	Start week van 24 mei	Circa 5 weken werk
Raadhuisstraat 33 t/m 35 in Leerbroek	Start week van 28 juni	Circa 2 weken werk
Bakkershof in Meerkerk	Start week van 23 augustus	Circa 8 weken werk
Blommendaal in Meerkerk	Start week van 23 augustus	Circa 8 weken werk
Hazelaarsingel in Meerkerk	Start week van 21 juni	Circa 16 weken werk
Blommendaal in Meerkerk	Start week van 21 juni	Circa 16 weken werk
Iepenhof in Meerkerk	Start week van 21 juni	Circa 16 weken werk
Berkenhof in Meerkerk	Start week van 21 juni	Circa 16 weken werk
Prinses Margrietstraat in Meerkerk	Start week van 10 mei	Circa 7 weken werk
't Laantje in Meerkerk	Start week van 10 mei	Circa 7 weken werk
Prinses Irenestraat in Meerkerk	Start week van 10 mei	Circa 7 weken werk
Prinses Marijkeweg in Meerkerk	Start week van 10 mei	Circa 7 weken werk
Prinses Margrietstraat in Meerkerk	Start week van 28 juni	Circa 3 weken werk
Prinses Beatrixstraat in Meerkerk	Start week van 28 juni	Circa 3 weken werk
Zouwendijk in Meerkerk	Start week van 28 juni	Circa 3 weken werk
Zouwendijk 141 & 143 in Meerkerk	Start week van 19 juli	Circa 1 weken werk
Bakkershof in Meerkerk	Start week van 4 oktober	Circa 2 weken werk
Vijverhof in Meerkerk	Start week van 19 april	Circa 3 weken werk
Blommendaal in Meerkerk	Start week van 24 mei	Circa 3 weken werk
Blommendaal in Meerkerk	Start week van 14 juni	Circa 1 weken werk
Kerkstraat in Meerkerk	Start week van 4 oktober	Circa 2 weken werk
Kwakernaak in Nieuwland	Start week van 12 juli	Circa 1 weken werk
Verduinstraat in Nieuwland	Start week van 19 juli	Circa 7 weken werk
Kwakernaak in Nieuwland	Start week van 19 juli	Circa 7 weken werk
Lange Schenkel in Nieuwland	Start week van 6 september	Circa 4 weken werk
Jan Poldermanstraat in Nieuwland	Start week van 6 september	Circa 4 weken werk
Kerkstraat in Nieuwland	Start week van 6 september	Circa 4 weken werk
Zijkade in Nieuwland	Start week van 6 september	Circa 4 weken werk
Kwakernaak in Nieuwland	Start week van 4 oktober	Circa 2 weken werk

Er zijn straten die dubbel voorkomen in deze lijst. Dit komt omdat de werkzaamheden in deze straat(en) verspreid en verdeeld zijn over meerdere periodes. De bewoners van deze straten zijn per woning geïnformeerd bij welke planning zij horen.